

B0 - Planification des mises en production (MeP) - Action #304

[SiTG-CAIRN] V1.1 - MeP

17/04/2014 08:35 - Sylvie MOMPART

Statut:	Ouvert	Début:	10/11/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	21/11/2014
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
Versions corrigeant anomalies et évolutions demandées durant les phases de recettes utilisateurs de la V1.0			