

## B0 - Planification des mises en production (MeP) - Action #309

### [SiTR-OCTET-TPL]V1.0 - MeP (à confirmer)

17/04/2014 09:39 - Sylvie MOMPART

<b>Statut:</b>	Ouvert	<b>Début:</b>	16/06/2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	27/06/2014
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>			
<b>Description</b>			